

DER KREISAUSSCHUSS

Genehmigung Nr. 033 zu überplanmäßigen Ausgaben im Haushalt 2018

1. Finanzbedarf

Haushaltsstelle: 02.23020.94200
Bezeichnung: Gymnasium „Arnoldischule“ Gotha
Freisportanlage
Amt: Amt für Gebäude- und Straßenmanagement
Betrag: 140.000,00 Euro

2. Deckungsquelle

Als Deckungsquelle zur Finanzierung wird folgende Haushaltsstelle benannt:

02.29550.36100 – Investitionspauschale für Schulen

3. Berechnung der Gesamtausgabe

Haushaltsansatz und Haushaltsrest	555.056,18 Euro
Bisher zusätzlich bereitgestellte Mittel	0,00 Euro
Neu beantragte Mittelverwendung	<u>140.000,00 Euro</u>
Voraussichtliche Gesamtausgabe	695.056,18 Euro

4. Erläuterungen

Im Juni 2018 wurden nachfolgende Gewerke ausgeschrieben:
Los 07 – Tiefbau/Fundamente/Pflasterflächen/Ballfangzaun
Los 08 – Sportflächen/Sportgeräte

Im Ergebnis der Submissionen wurden folgende Angebote vorgelegt:
Los 07 – 338.947,60 € brutto
Los 08 – 226.886,30 € brutto

Die Kostenberechnung für die Leistungen der Lose 07 und 08 beträgt 391.800,00 € brutto. Somit ergibt sich ein rechnerischer Fehlbetrag von 174.033,90 €. Nach Abgleich mit den bereits erteilten Aufträgen im Zuge des ersten Bauabschnittes besteht eine Mehrausgabe in Höhe von 140.000,00 € brutto.

Aufgrund der Marktsituation, insbesondere der Verfügbarkeit von Fachfirmen, wird die Höhe der Angebote bedingt. Die Preiserhöhungen betreffen alle Gewerke und beziehen sich nicht nur auf eine Ausschreibung.

Die Aufhebung der Ausschreibungen verbunden mit einer weiteren Ausschreibungsrunde würde zu keinem anderen Ergebnis führen. Es ist zu vermuten, dass dann kein Bieter mehr ein Angebot einreicht und wenn ja, zu einem höheren Preis.

Die beantragte Mehrausgabe ist notwendig, um die Baumaßnahme fertigzustellen.